

## 임당유적전시관 건립 자문위원회 제1차 회의 개최 계획

- ☐ 목 적 : 「임당유적전시관 건립 건축설계 및 전시물 제작설치(1차분)」 추진현황 및 기본계획 보고(자문)
- ☐ 일 시 : 2021. 9. 13.(월) 15:00 (예정) ※ 최초 회의
- ☐ 장 소 : 경산시청 소회의실(2층)
- ☐ 참 석 자 : 총 8명(건립자문위원) ※ 위원장 부시장
- ☐ 주요안건
  - 위촉장 전달, 추진현황 및 공모당선작(기본계획) 보고
  - 건축 및 전시분야 보완·수정사항에 대한 자문 등

# 임당유적전시관 건립 자문위원회 제1차 회의 개최 계획

임당유적전시관 건립의 현안사항에 대한 자문 기능을 강화하기  
위해 분야별 전문가로 구성된 건립자문위원회 1차 회의 개최

## I 회의개요

- ☐ 일 시 : 2021. 9. 13.(월) 15:00
- ☐ 장 소 : 경산시청 소회의실(2층)
- ☐ 참석인원 : 총 8명(건립자문위원) ※ 최초 회의
- ☐ 회의내용
  - 위촉장 전달
  - 추진현황 및 공모당선작(기본계획) 보고
  - 건축 및 전시분야 보완·수정사항에 대한 자문 등
- ☐ 회의진행

진행순서	시간계획		비 고
회의 안내 및 개회	15:00 ~ 15:05	5분	문화재팀장
인사말씀 및 위촉장 전달	15:05 ~ 15:15	10분	부시장
부위원장 선출	15:15 ~ 15:20	5분	문화재팀장
추진현황 보고	15:20 ~ 15:25	5분	문화재팀장
기본계획 보고(건축+전시)	15:25 ~ 15:50	25분	용역업체
질의 및 토론(자문)	15:50 ~ 16:20	30분	위원장
폐 회	16:20 ~		

## Ⅱ

## 건립자문위원회

□ 위촉기간 : 2021. 7.(설계) ~ 2025. 5.(준공 및 개관까지)

□ 기 능

○ 임당유적전시관 설계, 건립 및 전시분야 자문 전반

□ 구성인원 : 총 8명[당연직1(부시장), 위촉직 7]

○ 위원장(1) : 부시장 ※ 유고시 복지문화국장 대행

○ 위 원(7) : 도의원(1), 시의원(1), 건축분야(3), 전시분야(2)

□ 위원명단

연번	구 분	성 명	소 속	전 공	비 고
1	위 원 장	김주령	경 산 시 부 시장		
2	도 의 원	박채아	경북도의회 도의원		
3	시 의 원	박미옥	경산시의회 부의장		
4	건축분야 (3)	이근택	경북대학교 교수	건축학	건축계획
5		신종훈	대구가톨릭대학교 교수	건축학	건축설계
6		이우성	대구대학교 교수	조경학	조경설계
7	전시분야 (2)	정인성	영남대학교 교수	고고학	영남대학교 박물관장
8		김권구	계명대학교 교수	고고학	계명대학교 박물관장

### Ⅲ

### 추진현황 및 계획

- 2021. 7. : 건립자문위원회 구성(건축설계자문 + 전시자문)
- 총사업비 : 19,100백만원(도비(균특전환포함) 12,415 시비 6,685)
- 위 치 : 경산시 임당동 632
- 사업규모 : 부지면적 12,909㎡/연면적 : 5,000㎡ 정도(지하1층, 지상2층)
- 사업내용 : 설계, 건축 및 전시물(체험) 제작 설치 1식
- 사업기간 : 2020 ~ 2025(6년간)

#### □ 추진현황

- 2018. 11. : 공립박물관 설립타당성 사전평가 선정(문체부)
- 2019. 7. : 지방재정 중앙투자심사 통과(행정안전부)
- 2020. 12. : 건축설계 및 전시물 제작설치 공모 발주
- 2021. 4. : 공모당선작 결정

당선작	건축설계	전시물 제작설치
	(주)건축사사무소 도시21(대구/윤종식)	(주)피앤(서울/정강선)

- 2021. 6. : 건축설계 및 전시물 제작설치(1차분) 계약
- 2021. 8. : [문화재청 현상변경\(조건부 허가 - 2021. 8. 26.\)](#)

#### ■ 추진계획

- 2021. 7. ~ : 압독국 관련 유물 소장기관 협의 및 유물수집 추진
- 2022. 4. : 유적전시관 실시설계용역 완료
- 2022. 7. : 유적전시관 건축 및 전시공사 착공
- 2024. 12. : 유적전시관 건립(건축 및 전시) 준공
- 2025. 1. : 유물전시 및 보완
- 2025. 2. : 유적전시관 임시개관 및 보완
- 2025. 5. : 정식개관